

Tr	Risque (danger)	Impact	Probabilité	Détection	Action(s) concrète(s)	Quand / responsable	Preuve
	Le compilateur ne compile plus (erreur Java, oubli de merge cassé)	Bloquant : compilateur inutilisable, risque de pénalité	★★★★☆	mvn test / mvn compile échoue	Exécuter mvn test avant tout push ; revue de code avant merge	Avant chaque push / dev du jour	Log terminal ou CI montrant BUILD SUCCESS
	Oubli de git add / push incomplet	Rendu incorrect sur le dépôt partagé	★★★★☆	git status non vide ; fichiers manquants sur le dépôt distant	Checklist : git status propre + git push + vérification sur le dépôt distant	Avant chaque rendu / responsable "release"	Capture / sortie git status + hash du commit rendu
	Ne pas exécuter les tests communs avant rendu (script fourni)	Tests enseignants échouent → pénalité	★★★★☆	Échec lors de mvn test (si script intégré)	S'assurer que mvn test est exécuté et passe juste avant rendu (incluant common-tests.sh)	Avant chaque rendu / responsable "release"	Sortie de mvn test (ou log CI)
	Mauvaise classification des tests (valid/invalid/interactive)	L'évaluateur automatique interprète mal → perte de points	★★★★☆	Relecture de l'arborescence ; incohérences détectées	Revue de la structure src/test/deca/... ; règles de rangement rappelées dans le groupe	Hebdomadaire + avant rendu / toute l'équipe	Arborescence du repo + PR/commit de correction
	Tests interactifs (readInt/readFloat) placés dans valid/	Évaluation automatique perturbée / tests non reproductibles	★★★★☆	Script/grep repère read* au mauvais endroit	Règle : readInt/readFloat uniquement dans codegen/interactive ; contrôle systématique en review	À chaque ajout de test / auteur du test	Revue + commande grep -R "readInt readFloat"
	Extension trop ambitieuse (scope creep)	Retard, extension incomplète, impact sur étapes B/C	★★★★☆	Sprint en retard ; objectifs glissants	Spécification "gelée" après Suivi 2 ; définir MVP + critères d'acceptation ; backlog priorisé	Après Suivi 2 / PO de l'équipe	Doc extension v1.0 + backlog/issue list
	Erreurs subtiles d'interprétation (grammaire attribuée / règles contextuelles)	Bugs rares, difficiles à diagnostiquer	★★★★☆	Tests B échouent sur cas limites ; retours en arrière	Ajouter tests "cas limites" par règle ; relecture croisée des règles (pairs)	Chaque sprint / binômes	Nouveaux tests dans context/invalid + commentaires
	Régressions (une fonction qui marchait casse)	Perte de temps, instabilité	★★★★☆	mvn test détecte ; comparaisons diff/oracles	Exécuter tests à chaque modification significative ; CI systématique	Continu / toute l'équipe	Historique CI, commits liés à fix
	Dépendance à une seule personne (bus factor 1)	Blocage si indisponible ; connaissances perdues	★★★★☆	Retard ; tâches non reprises	Pair review ; partage des tâches ; doc "comment lancer les tests"	Chaque sprint / Scrum Master	Répartition commits + doc courte
	Tests flottants instables (sortie décimale variable)	Faux négatifs, pertes de temps	★★☆☆☆	Diff instables ; sorties différentes selon arrondis	Éviter == sur float ; privilégier sorties entières ; tolérance / marge documentée si nécessaire	Lors de l'écriture des tests / auteur	En-têtes des tests + justification dans doc