


Planning de projet Génie Logiciel G16

Introduction

Pour la gestion et le suivi de ce projet, nous avons utilisé l'application web ClickUp. Cet outil nous a permis de centraliser la gestion des tâches, d'attribuer les responsabilités et de visualiser l'avancement global via différents outils de gestion de projet intégrés.

Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente la répartition temporelle des tâches.



Structure Détaillée des Travaux

Le projet est décomposé en plusieurs blocs fonctionnels, chacun comprenant des sous-tâches spécifiques pour assurer une couverture complète du cahier des charges et une répartition homogène entre les collaborateurs.

▼ ■ Partie A Hello_World	déc. 18 2025
■ 🔄 Lexer	📅
■ 🔄 Parser	📅
▼ ■ Partie B Hello_World	déc. 18 2025
▶ ■ 🔄 Verify	📅
■ Partie C Hello_World	déc. 18 2025
▼ ■ Analyse contextuelles (partie B)	janv. 6
■ 🔄 Declaration de variables	📅
■ 🔄 Expressions de base	📅
■ 🔄 Affectation	📅
■ 🔄 Tests associés	📅
■ 🔄 Operations	📅
■ 🔄 Structures de controle	📅
■ Faire l'etape A pour sans Objet(Test)	janv. 6
■ faire l'etape A pour sans Objet (ajout de...	janv. 6
■ Documentation de l'extension ARM	janv. 11
▼ ■ Generation code itératif	janv. 11
■ 🔄 Declaration	📅
■ 🔄 Expression de base	📅
■ 🔄 Affectations	📅
■ 🔄 Structure de controle	📅
■ 🔄 Operation	📅
■ 🔄 Test associés	📅
■ Options du compilateur Decac	janv. 10
■ Scripts de tests	janv. 11
■ Parser Avec Objet	janv. 14

▼ ■ Analyse contextuelles Objets	janv. 14
■ 🔄 Heritage	📅
■ 🔄 Redefinitions	📅
■ 🔄 Visibilite	📅
■ 🔄 Typage des appels	📅
■ 🔄 Tests associés	📅
■ Analyse ARM	janv. 14
▼ ■ Tests objets	janv. 18
■ 🔄 Test Parser Objet	📅
■ 🔄 Test Context Objet	📅
■ 🔄 Test Codegen Objet	📅
■ Préparation des rendus	janv. 18
■ Executer fichiers .ass pour ARM	janv. 13
■ ARM hello world	janv. 13
■ Script de test pour les tests interactifs d...	janv. 14
▼ ■ Génération de code Objets	janv. 19
■ 🔄 Allocation des objets	📅
■ 🔄 Tables des méthodes	📅
■ 🔄 Appels dynamique	📅
■ 🔄 Cast/Instanceoff	📅
■ Conception ARM	janv. 16
■ Implementation ARM	janv. 22
■ Preparation soutenance et rendu final	janv. 23
■ Validation ARM	janv. 22

Attribution des tâches et suivi de l'avancement

Le tableau suivant récapitule la distribution des ressources humaines et le statut actuel de chaque livrable.

☐	Name	Assigné	Statut	Date d'échéance
1	✓ Partie A Hello_World		✓ ACHEVÉ	12/18/25
2	✓ Partie B Hello_World		✓ ACHEVÉ	12/18/25
3	✓ Partie C Hello_World		✓ ACHEVÉ	12/18/25
4	✓ Analyse contextuelles (par...	T Tom	✓ ACHEVÉ	1/6/26
5	✓ Faire l'etape A pour sans ...	M Manuela Furlani da Silva ...	✓ ACHEVÉ	1/6/26 4:00 pm
6	✓ faire l'etape A pour sans ...	B Ben ismail Wajd	✓ ACHEVÉ	1/6/26 4:00 pm
7	✓ Documentation de l'exten...	Y Younes Ait Mohamed	✓ ACHEVÉ	1/11/26 4:00 pm
8	✓ Generation code itératif	T B Tom, Ben	✓ ACHEVÉ	1/11/26
9	✓ Options du compila...	T Tom	✓ ACHEVÉ	1/10/26
10	✓ Scripts de tests	B C Y +2	✓ ACHEVÉ	1/11/26
11	✓ Parser Avec Objet	M Manuela Furlani da Silva ...	✓ ACHEVÉ	Il y a 6 jours
12	✓ Analyse contextuelles Obj...	B Ben ismail Wajd	✓ ACHEVÉ	Il y a 6 jours
13	✓ Analyse ARM	C Y Carlos, Younes	✓ ACHEVÉ	Il y a 6 jours
14	✓ Tests objets	T B Tom, Ben	✓ ACHEVÉ	Il y a 2 jours
15	✓ Préparation des rendus	M Manuela Furlani da Silva ...	✓ ACHEVÉ	Il y a 2 jours
16	✓ Executer fichiers .ass p...	C Y Carlos, Younes	✓ ACHEVÉ	1/13/26
17	✓ ARM hello world	C Y Carlos, Younes	✓ ACHEVÉ	1/13/26
18	✓ Script de test pour les test...	C Y Carlos, Younes	✓ ACHEVÉ	Il y a 6 jours
19	✓ Génération de code Objets	T B C	✓ ACHEVÉ	Hier
20	✓ Conception ARM	C Y Carlos, Younes	✓ ACHEVÉ	Il y a 4 jours
21	⦿ Implementation ARM	C Y Carlos, Younes	⦿ EN COURS	jeudi
22	⦿ Preparation soutenance e...	T B M	⦿ EN COURS	vendredi
23	⦿ Validation ARM	Y C Younes, Carlos	⦿ EN COURS	jeudi